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План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	С 17.09.2024 по 25.10.2024


	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 19.10.2024 по 25.10.2024


	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 08.10.2024 по 18.10.2024


	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	
не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС	
	С 17.09.2024 по 25.10.2024


	Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь


Затрагиваемых сторон*
	 С 26.10.2024 по 24.11.2024
включительно (не менее 30 календарных дней)

не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	 С 19.11.2024 по 24.11.2024
 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	 С 25.11.2024 по 27.11.2024


	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 29.11.2024 по 29.12.2024


	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	 С 30.12.2024 по 22.01.2025
 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)


*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие
Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Спартак» (ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»).
Адрес: Республика Беларусь, ул. Фабричная 26, Шклов, инд. 213004. 
Тел: + 375 (2239) 71 306
Е-mail:  info@bfs.by
